

SIGRH - IBL #1051

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 844 (Concluída): Macro Entrega: Gestão de Vagas

IBL16 - Implantação do Módulo Banco de Vagas

26/06/2018 13:28 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Concluída	Início:	25/02/2019
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	24/01/2020
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGRH - ANO I		
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 26/06/2018 13:29 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de EAP para IBL

#2 - 07/08/2018 13:10 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 26/02/2019 para 25/02/2019

- Data prevista alterado de 02/05/2019 para 22/05/2019

#3 - 11/04/2019 17:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 10

#4 - 11/04/2019 17:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#5 - 12/04/2019 14:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 10 para 40

#6 - 12/04/2019 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 40 para 20

#7 - 30/07/2019 10:18 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 22/05/2019 para 30/08/2019

#8 - 09/09/2019 19:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

- Data prevista alterado de 30/08/2019 para 30/09/2019

AGUARDANDO AJUSTES DA SINFO/UFRN

- Bugs encontrados em tempo de ajustes submetidos a UFRN para serem incorporados a versão de referência.
- A SINFO/UFRN já estão desenvolvendo os ajustes.
- Na entrega dos ajustes o Módulo estará pronto para dar andamento a conclusão da implantação.

#9 - 13/11/2019 16:20 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Situação alterado de Pendente para Em andamento*

#10 - 13/11/2019 16:20 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *% Terminado alterado de 20 para 50*

#11 - 27/01/2020 08:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *% Terminado alterado de 50 para 100*

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

- *Data prevista alterado de 30/09/2019 para 24/01/2020*