

SIGRH - TP #1062

Atualizar plano do SIGRH

03/07/2018 10:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	03/07/2018
Prioridade:	2. Urgente	Data prevista:	09/08/2018
Atribuído para:	MARIANE MARIZ VIEIRA	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Itens que foram apontados na ultima reunião de acompanhamento com a diretoria geral do NTI. Reunião de Acompanhamento - 2018/06/29 Verificar itens no Checklist desta tarefa. Repositório de documentação de projeto do SIGRH			

Histórico

#1 - 03/07/2018 10:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Atribuído para alterado de MARIANE MARIZ VIEIRA para ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA
- Título alterado de Atualizar plano do SIGAA para Atualizar report sobre itens da reunião de acompanhamento

#2 - 03/07/2018 11:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Atribuído para alterado de ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA para MARIANE MARIZ VIEIRA
- Título alterado de Atualizar report sobre itens da reunião de acompanhamento para Atualizar plano do SIGRH

#3 - 30/07/2018 09:14 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 30/07/2018 09:32 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 50 para 60

#5 - 07/08/2018 12:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 11/07/2018 para 09/08/2018

#6 - 07/08/2018 14:22 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 60 para 70

#7 - 09/08/2018 08:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Novo planejamento do Ano I:

Início do projeto: 21/05/2018

0. Preparação:	24/07/2018	29/08/2018
1. Cadastro:	08/11/2018	03/12/2018
2. Frequência:	25/02/2019	19/03/2019
3. Gestão de Vagas:	02/05/2019	22/05/2019

#8 - 26/09/2018 14:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 70 para 100

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#9 - 26/09/2018 14:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída