

SIPAC - IBL #1065

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

[OS063] Projetos e Convênios - Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos.

03/07/2018 11:20 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	01/08/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	10/08/2018
Atribuído para:	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	% Terminado:	100%
Categoria:	MANUTENÇÃO	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	eSIG - 2º T.A. 11/2014 UFPE		
BuzzValue:	0		

Descrição

Projeto para customizar portal administrativo para exibir histórico das alterações dos projetos.

* Contrato: 2º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE
* Estimativa: 5,4 PF
* Realizado: 5,4 PF
* Valor por PF: R\$ 364,83
* Valor Total: R\$ 1.970,08

Histórico

#1 - 03/07/2018 11:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#2 - 03/07/2018 11:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

Aguardando homologação e aprovação por parte da direção do contrato.

#3 - 04/07/2018 11:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#4 - 06/07/2018 07:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 2º T.A. 11/2014 UFPE

#5 - 06/08/2018 09:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 40

- Início ajustado para 01/08/2018

- Data prevista ajustado para 10/08/2018

- Título alterado de Projetos e Convênios - Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos. para [OS063] Projetos e Convênios - Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos.

- Arquivo OS063.pdf adicionado

Abertura da OS - Aguardando assinatura de Shirley

#6 - 06/08/2018 09:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

#7 - 09/08/2018 14:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 40 para 70

- 1) Implementações das alterações finalizadas. Aguardando agenda para apresentação das mudanças para o cliente (Ellen ou Lídia)
- 2) Aguardando assinatura da OS pela gestão do contrato. Shirley.

#8 - 22/08/2018 17:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

- Arquivo OS063-TRD-DRAFIT.pdf adicionado

- Arquivo OS063-TRP.pdf adicionado

Pendentes:

- Validação do Cliente,

- TRD

- OS

- NF

#9 - 22/08/2018 18:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATÓRIO_FINAL_OS_63.ZIP adicionado

- Arquivo RelatorioFinal_UFPE_OS-63_SIGAA_SIPAC - Projetos e Convênios.pdf adicionado

#10 - 22/08/2018 18:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS063.pdf adicionado

#11 - 24/09/2018 10:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS063-AceiteDaImplementacao.pdf adicionado

Aceite do cliente:

Helen Frade

Diretora Substituta

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc/PROPLAN

Universidade Federal de Pernambuco

Tel/fax: (81) 2126-8627

[OS063-AceiteDaImplementacao.pdf](#)

#12 - 09/10/2018 13:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS063_TRD_20181009.pdf adicionado

#13 - 13/11/2018 10:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#14 - 16/01/2019 11:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 100

- Arquivo 20181010_NF3350_UFPE_1970.08.PDF adicionado

#15 - 16/01/2019 11:59 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

#16 - 18/01/2019 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Processo de pagamento assinado .

#17 - 21/01/2019 19:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 2019015_ESIG_UFPE.pdf adicionado

Arquivos

ProjetoCustomizacao_UFPE_SIPAC_Projetos e Convênios (1).pdf	327 KB	03/07/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS063.pdf	225 KB	06/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS063-TRP.pdf	175 KB	22/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS063-TRD-DRAFIT.pdf	167 KB	22/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RelatorioFinal_UFPE_OS-63_SIGAA_SIPAC - Projetos e Convênios.pdf	135 KB	22/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATÓRIO_FINAL_OS_63.ZIP	1.020 KB	22/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS063.pdf	449 KB	22/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS063-AceiteDaImplementacao.pdf	545 KB	24/09/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS063_TRD_20181009.pdf	401 KB	09/10/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20181010_NF3350_UFPE_1970.08.PDF	24,7 KB	16/01/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
2019015_ESIG_UFPE.pdf	134 KB	21/01/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA