

## SIGAA - EAP #1776

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

### Módulo Lato Sensus

11/04/2019 17:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	80%
<b>Versão:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Reúne tarefas referentes à implantação do módulo Lato Sensus.			

#### Histórico

---

**#1 - 25/08/2020 11:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#2 - 25/08/2020 11:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 0 para 10

**#3 - 23/02/2021 15:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 10 para 80