

SIGAA - EAP #1782

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

Módulo Ouvidoria

11/04/2019 17:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Nova	Início:	
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição			
Reúne tarefas referentes à implantação do módulo Ouvidoria.			