

SIGRH - IBL #1797

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

12/04/2019 15:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação: Nova	Início: 01/05/2020
Prioridade: 4. Normal	Data prevista: 28/05/2021
Atribuído para:	% Terminado: 60%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
BuzzValue: 0	
Descrição IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro	
Subtarefas:	
IBL # 2690: SubMódulo de Cálculos Financeiros	Concluída
IBL # 2691: Base de cálculos de progressão	Concluída
IBL # 2692: Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa	Concluída
IBL # 2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor	Concluída
IBL # 2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto	Concluída
IBL # 2695: Cálculo de Licenças e Afastamentos	Concluída
IBL # 2958: Cálculo especial de rubrica PSS	Concluída
IBL # 2696: Implantação Base do Módulo Financeiro	Pendente

Histórico

#1 - 12/04/2019 15:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai alterado de #840 para #841