

SIPAC - EAP #2003**SIPAC - Implatação Total**

05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Em andamento	Início:	01/12/2016
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/10/2020
Categoria:		% Terminado:	81%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
EAP # 1020: Módulo de PROTOCOLO			Concluída
TP # 159: Apoio à Reestruturação Organizacional da UFPE			Concluída
TP # 324: [OS024] Migração de Dados - Protocolo			Concluída
IBL # 927: [OS060] Manutenção Evolutiva - Protocolo [Assinatura Digital]			Concluída
IBL # 938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico			Concluída
IBL # 352: Atualização da Estrutura Organizacional da UFPE			Concluída
TP # 942: Implantar o Módulo Protocolo - Institucional			Concluída
BUG # 943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG			Concluída
IBL # 940: Solução da assinatura digital			Concluída
TP # 189: [Processo Eletrônico] Buscar e estudar alternativas de solução de assinatura ...			Concluída
TP # 190: [Processo Eletrônico] Aprofundar o estudo sobre os tipos de soluções de assin...			Concluída
TP # 191: [Processo Eletrônico] Buscar mais informações sobre certificados providos pel...			Concluída
TP # 355: [Processo Eletrônico] Levantamento de solução alternativa ao Applet do Demois...			Concluída
IBL # 1064: Planejar campanha de geração de certificados e instalação			Concluída
IBL # 941: Atualização da versão do SIPAC			Concluída
TP # 916: Revalidação Módulo de Compras			Concluída
TP # 917: Revalidação Módulo de Orçamento			Concluída
TP # 918: Revalidação Módulo de Catálogo de Materiais			Concluída
TP # 919: Revalidação Módulo de Compras [Registro de Preço]			Concluída
TP # 920: Revalidação Módulo de Liquidação de Despesas			Concluída
TP # 921: Revalidação Módulo de Licitações			Concluída
TP # 958: Revalidação Módulo de Almoxarifado			Concluída
TP # 998: Revalidação Módulo de Contratos			Concluída
TP # 1000: Revalidação Módulo de Patrimônio Móvel			Concluída
TP # 1079: Revalidação Módulo de Auditoria			Concluída
IBL # 959: [OS062] Manutenção Evolutiva - SIPAC Arquivamento Processos			Concluída
IBL # 1421: [OS064] Migrar código do SharedResources para o repositório Gitlab			Concluída
IBL # 1486: [OS065] Apoio presencial para elucidar soluções aplicadas em demandas anter...			Concluída
IBL # 1488: [OS066] Apoio presencial para elucidar soluções aplicadas em demandas anter...			Cancelada
EAP # 1021: Módulo de INTEGRAÇÃO SIAFI			Concluída
EAP # 1022: Módulo de REQUISIÇÕES			Concluída
EAP # 1023: Módulo de CONTRATOS			Em andamento
EAP # 1024: Módulo de CATÁLOGO DE MATERIAIS			Concluída
EAP # 1025: Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES			Concluída
TP # 342: [OS044] Treinamento SIPAC - Compras DL e IN			Concluída
TP # 343: [OS045] Treinamento SIPAC - PROGEST PROPLAN			Concluída
EAP # 1026: Módulo de ALMOXARIFADO			Concluída
IBL # 947: [Implantação Efetiva] Almoxarifado			Cancelada
EAP # 1027: Módulo de BOLETINS DE SERVIÇO			Concluída
EAP # 1028: Módulo de PATRIMÔNIO MÓVEL			Concluída

IBL # 945: [Implantação Efetiva] Patrimônio	Concluída
EAP # 1029: Módulo de ORÇAMENTO	Concluída
TP # 339: [OS041] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Orçamento	Concluída
TP # 349: Efetiva implantação do módulo de Orçamento	Concluída
TP # 351: Consolidação dos Empenhos do Hospital das Clínicas (Orçamento)	Concluída
TP # 589: [OS058] Treinamento - Fluxos e Apoio à CAFs	Concluída
EAP # 1030: Módulo de REGISTRO DE PREÇO	Concluída
EAP # 1031: Módulo de LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Concluída
EAP # 1032: Módulo de BOLSAS	Em andamento
EAP # 1033: Módulo de INFRAESTRUTURA	Pendente
IBL # 370: Submódulo - Manutenção	Concluída
IBL # 1770: Submódulo - Gestão Ambiental	Concluída
IBL # 2067: Submódulo - Projetos e Obras	Nova
EAP # 1034: Módulo de FATURAS	Pendente
EAP # 1035: Módulo de TRANSPORTE	Concluída
EAP # 1036: Módulo de COMPRAS DE LIVROS	Nova
EAP # 1037: Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS	Concluída
TP # 338: [OS040] Treinamento SIPAC - Módulo de Projetos	Concluída
TP # 376: Módulos de Projetos e Convênios	Concluída
IBL # 509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento...	Concluída
TP # 899: [OS059] Treinamento - SIPAC Projetos e Convênios	Concluída
IBL # 935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios	Concluída
TP # 936: Customizar funcionalidades de Projetos	Concluída
TP # 937: Implantação (migração, treinamentos e operação assistido)	Concluída
IBL # 1065: [OS063] Projetos e Convênios - Disponibilizar no portal público o histórico...	Concluída
EAP # 1038: Módulo de AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	Concluída
TP # 337: [OS039] Treinamento SIPAC - Módulo de Auditoria	Concluída
EAP # 1039: Módulo de ACESSO A INFORMAÇÃO	Pendente
EAP # 1040: Módulo de PATRIMÔNIO IMÓVEL	Nova
EAP # 1041: Módulo de SIG ADMIN	Concluída

Histórico

#1 - 09/08/2019 11:33 - WALQUIRIA SILVA DE OLIVEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento