

Contratações de TIC - Tarefa #2618

Tarefa # 2657 (Backlog priorizado): Melhoria do Processo de Compras de TI

Preparação e estudo para projeto de melhoria (processo de compras)

19/06/2020 13:47 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

Situação:	Arquivada	Início:	19/06/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	2.00 horas
Descrição			

Histórico

#1 - 22/06/2020 14:11 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Backlog priorizado para Planejada

#2 - 22/06/2020 19:05 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Planejada para Em andamento

#3 - 22/06/2020 19:07 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

Reunião confirmada com DLC, mas dependendo de alinhamento com a PROCIT.
Encaminhei, em 22/06, email para Rosa, Meira e Liliane para verificar o alinhamento.

#4 - 22/06/2020 19:07 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 26/06/2020 09:07 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

#7 - 26/06/2020 11:36 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Tempo estimado alterado de 4.00 h para 2.00 h

#8 - 26/06/2020 11:36 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Título alterado de Planejamento do projeto de melhoria (processo de compras) para Preparação e estudo para projeto de melhoria (processo de compras)

#9 - 26/06/2020 11:37 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- copiada Tarefa #2628: Planejamento do projeto de melhoria (processo de compras) adicionado

#10 - 26/06/2020 11:37 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#11 - 27/07/2020 11:04 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Tarefa pai ajustado para #2657