

## Contratações de TIC - Tarefa #2648

Tarefa # 2657 (Backlog priorizado): Melhoria do Processo de Compras de TI

### Finalizar primeira versão sobre template de compras IN01

07/07/2020 19:30 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

<b>Situação:</b>	Arquivada	<b>Início:</b>	06/07/2020
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	4.00 horas
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 07/07/2020 19:30 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- copiado Tarefa #2646: Ajudar na criação dos templates de compras IN01 adicionado

##### #2 - 09/07/2020 10:51 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Planejada para Em andamento

##### #3 - 09/07/2020 13:52 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Título alterado de Criação de template de compras IN01 para Pesquisa sobre template de compras IN01

##### #4 - 27/07/2020 11:04 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Tarefa pai ajustado para #2657

##### #5 - 28/07/2020 11:50 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Em andamento para Planejada

##### #6 - 01/09/2020 13:52 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Planejada para Backlog priorizado

##### #7 - 01/09/2020 13:56 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Título alterado de Pesquisa sobre template de compras IN01 para Finalizar primeira versão sobre template de compras IN01

##### #8 - 01/09/2020 13:56 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Backlog priorizado para Planejada

##### #9 - 02/09/2020 09:47 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

- Situação alterado de Planejada para Em andamento

##### #10 - 02/09/2020 09:48 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

Os templates iniciais relacionados à aquisição de TIC está disponível em (Padronização Documental > Entregáveis > Documentos > Artefatos IN01/2019): <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10BePa3cG-j9S3lGPXGw6KRZDqarK7hUq>

##### #11 - 02/09/2020 12:03 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

Atualizando/melhorando o template do DOD com mais orientações (neste dia/hora)

[https://docs.google.com/document/d/17\\_8F9e6mBS18fS72SGzdv1BARapluEufcfU7D0BaQzg/edit#](https://docs.google.com/document/d/17_8F9e6mBS18fS72SGzdv1BARapluEufcfU7D0BaQzg/edit#)

**#12 - 17/09/2020 18:17 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

- Situação alterado de *Em andamento* para *Pendente*

**#13 - 18/09/2020 15:44 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

Acabei de finalizar primeira versão do TR. <https://docs.google.com/document/d/1PhZ9yt7XRslYldUMOSkjb4NQ4PcZ3VHxqzR6OHpKojs/edit>

Alterações foram feitas no DOD para compatibilizar com o TR.

**#14 - 18/09/2020 19:48 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

- Situação alterado de *Pendente* para *Concluída*

- Arquivo *E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - Validação prévia da Minuta e templates - Contratação de TIC.pdf* adicionado

Apenas o ETP não foi feito. Queremos propor a padronização do ETP digital

Um email foi enviado aos envolvidos solicitando validação (incluindo a pro-reitora da Progest e Henrique).

## **Arquivos**

---

E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - Validação prévia da Minuta e templates - Contratação de TIC.pdf DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE