

SIGRH - IBL #2691

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBL # 1797 (Nova): IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

IBL # 2690 (Concluída): SubMódulo de Cálculos Financeiros

Base de cálculos de progressão

19/08/2020 10:53 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	12/08/2020
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 19/08/2020 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#2 - 19/08/2020 11:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída