

## SIGRH - IBL #2695

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBL # 1797 (Nova): IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

IBL # 2690 (Concluída): SubMódulo de Cálculos Financeiros

### Cálculo de Licenças e Afastamentos

19/08/2020 10:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/02/2021
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	21/05/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 19/08/2020 11:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue IBL #2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto adicionado
- Início ajustado para 09/09/2020
- Data prevista ajustado para 09/09/2020

##### #2 - 24/08/2020 11:35 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início excluído (29/09/2020)
- Data prevista excluído (29/09/2020)

##### #3 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- segue excluído (IBL #2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto)

##### #4 - 24/08/2020 11:41 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início excluído (16/09/2020)
- Data prevista excluído (16/09/2020)

##### #5 - 14/09/2020 11:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início ajustado para 02/11/2020
- Data prevista ajustado para 27/11/2020

##### #6 - 06/11/2020 10:40 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 02/11/2020 para 11/01/2021
- Data prevista alterado de 27/11/2020 para 29/01/2021

##### #7 - 15/01/2021 10:27 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 11/01/2021 para 01/02/2021
- Data prevista alterado de 29/01/2021 para 26/02/2021

##### #8 - 03/06/2021 11:07 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Data prevista alterado de 26/02/2021 para 21/05/2021

**#9 - 03/06/2021 11:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#10 - 03/06/2021 11:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída