

## SIGRH - IBL #2696

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBL # 1797 (Nova): IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

### Implantação Base do Módulo Financeiro

19/08/2020 11:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Pendente	<b>Início:</b>	19/08/2020
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	20%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 19/08/2020 11:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 20

##### #2 - 19/08/2020 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

O Módulo foi simplesmente instalado para dar base para implementação de uma calculadora de vencimentos.

##### #3 - 19/08/2020 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

##### #4 - 19/08/2020 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente