

## Contratações de TIC - Tarefa #3142

### Reunião - Construção solução nobreaks STI

28/05/2021 18:14 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE

<b>Situação:</b>	Arquivada	<b>Início:</b>	28/05/2021
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	1.50 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

---

**#1 - 01/06/2021 19:15 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

- Situação alterado de Backlog priorizado para Planejada

**#2 - 01/06/2021 19:15 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

- Situação alterado de Planejada para Em andamento

**#3 - 01/06/2021 19:15 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

**#4 - 01/06/2021 19:48 - DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE**

- Tempo estimado alterado de 2.00 h para 1.50 h