

## SIPAC - TP #329

### [OS029] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Compra de Livros

03/02/2018 17:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b> Concluída	<b>Início:</b> 20/05/0006
<b>Prioridade:</b> 4. Normal	<b>Data prevista:</b> 20/07/2017
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Categoria:</b> INSTALAÇÃO	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b> eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE	
<b>Descrição</b> <b>[OS029] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Compra de Livros</b> <b>Descrição:</b> Implantação do Módulo de Compra de Livros do SIPAC.  * Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE * Valor por Módulo . . . . .: R\$14.671,30 * Valor Total . . . . .: R\$14.671,30	
<b>Tarefas relacionadas:</b> relacionado a EAP #1036: Módulo de COMPRAS DE LIVROS <span style="float: right;"><b>Nova</b></span>	

#### Histórico

##### #1 - 03/02/2018 17:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO\_FINAL\_OS\_29\_UFPE.rar adicionado
- Arquivo termo-de-recebimento-provisorio\_29.pdf adicionado
- Arquivo termo-de-recebimento-definitivo\_29.doc adicionado
- Arquivo SIPAC-OS29-ModuloComprasDeLivro.pdf adicionado

##### #2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

##### #3 - 07/02/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam TRD.

##### #4 - 07/02/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

##### #5 - 08/02/2018 15:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (termo-de-recebimento-provisorio\_29.pdf)

##### #6 - 08/02/2018 15:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo TRP-OS029.pdf adicionado

##### #7 - 01/03/2018 16:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (termo-de-recebimento-definitivo\_29.doc)

##### #8 - 01/03/2018 16:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 90
- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo Termo de Recebimento Definitivo nº 29.pdf adicionado

FAlta NF

**#9 - 01/03/2018 16:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 80

**#10 - 23/03/2018 14:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

**#11 - 23/03/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

**#12 - 13/06/2018 14:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

**#13 - 13/06/2018 16:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 50

**#14 - 14/06/2018 14:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 50 para 90

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo 20180202\_NF2907\_UFPE\_14671.30.PDF adicionado

Pronta para pagamento

**#15 - 25/06/2018 14:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai ajustado para #1036

**#16 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 100

**#17 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

**#18 - 09/08/2019 10:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai excluído (#1036)

**#19 - 09/08/2019 10:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- relacionado a EAP #1036: Módulo de COMPRAS DE LIVROS adicionado

**#20 - 09/08/2019 11:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- BuzzValue excluído (0)

- Tipo alterado de IBL para TP

## Arquivos

SIPAC-OS29-ModuloComprasDeLivro.pdf	727 KB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_29_UFPE.rar	2,06 MB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
TRP-OS029.pdf	180 KB	08/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Termo de Recebimento Definitivo nº 29.pdf  
20180202\_NF2907\_UFPE\_14671.30.PDF

514 KB  
24,7 KB

01/03/2018  
14/06/2018

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA  
MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA