

SIPAC - TP #332

[OS034] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Acesso à Informação

03/02/2018 17:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	02/05/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	31/05/2017
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	INSTALAÇÃO	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		
Descrição			
[OS034] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Acesso à Informação Descrição: Implantação do Módulo de Acesso à Informação do SIPAC.			
* Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Valor por Módulo: R\$14.671,30			
* Valor Total: R\$14.671,30			

Histórico

#1 - 03/02/2018 17:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo termo-de-recebimento-provisorio_34.pdf adicionado
- Arquivo termo-de-recebimento-definitivo_34.doc adicionado
- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_34_UFPE.rar adicionado
- Arquivo os34.pdf adicionado

#2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

#3 - 07/02/2018 16:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam TRD

#4 - 07/02/2018 16:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 08/02/2018 15:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (termo-de-recebimento-provisorio_34.pdf)

#6 - 08/02/2018 15:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo TRP-OS034.pdf adicionado

#7 - 09/02/2018 12:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo SIPAC_NF#2908_20180202-IMPLANT-OS34.PDF adicionado

#8 - 01/03/2018 16:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (termo-de-recebimento-definitivo_34.doc)

#9 - 01/03/2018 16:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 90

- Situação alterado de Pendente para Em andamento
- Arquivo Termo de Recebimento Definitivo nº 34.pdf adicionado

Pronta para pagamento

#10 - 09/03/2018 13:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#11 - 09/03/2018 13:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Processo de pagamento Assinado.

#12 - 05/04/2019 08:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0
- Tipo alterado de TP para IBL

#13 - 09/08/2019 11:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue excluído (0)
- Tipo alterado de IBL para TP

Arquivos

os34.pdf	268 KB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_34_UFPE.rar	2,35 MB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
TRP-OS034.pdf	176 KB	08/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
SIPAC_NF#2908_20180202-IMPLANT-OS34.PDF	24,7 KB	09/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
Termo de Recebimento Definitivo nº 34.pdf	523 KB	01/03/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA