

SIPAC - TP #335

[OS037] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Patrimônio Imóvel

03/02/2018 18:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	14/08/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	14/09/2017
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	INSTALAÇÃO	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		
Descrição			
[OS037] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Patrimônio Imóvel Descrição: Implantação do Módulo de Patrimônio Imóvel do SIPAC.			
* Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Valor por Módulo: R\$14.671,30			
* Valor Total: R\$14.671,30			
Tarefas relacionadas:			
relacionado a EAP #1040: Módulo de PATRIMÔNIO IMÓVEL		Nova	14/08/2017

Histórico

#1 - 03/02/2018 18:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo *RelatorioFinal.pdf* adicionado
- Arquivo *OS_37_UFPE-Assinada.pdf* adicionado
- Arquivo *OS_37_TRP.pdf* adicionado
- Arquivo *OS_37_TRD.pdf* adicionado
- Arquivo *SIPAC_NF#2610_20171009-IMPLANT-OS37.PDF* adicionado

#2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

#3 - 07/02/2018 16:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Falta TRD.

#4 - 07/02/2018 16:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#6 - 13/06/2018 14:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0
- Tipo alterado de TP para IBL

#7 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

#8 - 13/06/2018 16:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 70

#9 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#10 - 25/06/2018 14:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1040

#11 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#12 - 26/06/2018 08:45 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Arquivo excluído (OS_37_TRD.pdf)

#13 - 26/06/2018 08:45 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS037-TRD.pdf adicionado

#14 - 29/06/2018 16:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Pronta para pagamento.

#15 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#16 - 09/08/2019 10:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai excluído (#1040)

#17 - 09/08/2019 10:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1040: Módulo de PATRIMÔNIO IMÓVEL adicionado

#18 - 09/08/2019 11:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue excluído (0)

- Tipo alterado de IBL para TP

Arquivos

SIPAC_NF#2610_20171009-IMPLANT-OS37.PDF	24,5 KB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS_37_TRP.pdf	193 KB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS_37_UFPE-Assinada.pdf	637 KB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RelatorioFinal.pdf	467 KB	03/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS037-TRD.pdf	440 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA