

## SIPAC - TP #338

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

### [OS040] Treinamento SIPAC - Módulo de Projetos

04/02/2018 18:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	28/09/2017
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	29/09/2017
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	CAPACITAÇÃO	<b>Tempo estimado:</b>	16.00 horas
<b>Versão:</b>	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		
<b>Descrição</b>			
<b>[OS040] Treinamento SIPAC - Módulo de Projetos</b>			
<b>Descrição:</b> Treinamento do Módulo de Projetos			
* Contrato .....: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Horas planejadas ....: 16 horas			
* Horas realizadas ....: 16 horas			
* Valor por hora .....: R\$ 220,07			
* Valor Total .....: R\$ 3.521,12			

#### Histórico

##### #1 - 04/02/2018 18:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Termo de recebimento assinado.pdf adicionado

- Arquivo RelatorioFinal.pdf adicionado

- Arquivo os 40\_UFPE\_Assinada.pdf adicionado

##### #2 - 04/02/2018 18:10 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

##### #3 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

##### #4 - 07/02/2018 17:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam TRD

##### #5 - 07/02/2018 17:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

##### #6 - 16/02/2018 14:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20171120\_NF2735\_UFPE\_3521.12.PDF adicionado

##### #7 - 16/02/2018 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO\_FINAL\_OS\_40\_UFPE.rar adicionado

##### #8 - 16/02/2018 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (RelatorioFinal.pdf)

**#9 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 0 para 80

**#10 - 13/06/2018 16:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo excluído (Termo de recebimento assinado.pdf)

**#11 - 13/06/2018 16:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo OS040\_TRD.pdf adicionado

- Arquivo OS040\_TRP.pdf adicionado

**#12 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

**#13 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 70

**#14 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 70 para 90

**#15 - 25/06/2018 14:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai ajustado para #1037

**#16 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 100

**#17 - 26/06/2018 08:48 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA**

- Arquivo excluído (OS040\_TRD.pdf)

**#18 - 26/06/2018 08:49 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA**

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS040-TRD.pdf adicionado

**#19 - 04/07/2018 12:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Pronta para Pagamento

**#20 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#### Arquivos

os 40_UFPE_Assinada.pdf	482 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20171120_NF2735_UFPE_3521.12.PDF	24,6 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_40_UFPE.rar	5,63 MB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS040_TRP.pdf	264 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS040-TRD.pdf	504 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA