

## SIPAC - TP #339

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1029 (Concluída): Módulo de ORÇAMENTO

### [OS041] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Orçamento

04/02/2018 18:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	12/09/2017
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	13/09/2017
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	CAPACITAÇÃO	<b>Tempo estimado:</b>	16.00 horas
<b>Versão:</b>	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		

#### Descrição

[OS041] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Orçamento

**Descrição:** Treinamento de Imersão no Módulo de Orçamento

\* Contrato .....: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE  
\* Horas planejadas ....: 16 horas  
\* Horas realizadas ....: 16 horas  
\* Valor por hora .....: R\$ 220,07  
\* Valor Total .....: R\$ 3.521,12

#### Histórico

##### #1 - 04/02/2018 18:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RelatorioFinal.pdf adicionado
- Arquivo OS\_41\_UFPE-Assinada.pdf adicionado
- Arquivo OS\_41\_TRP.pdf adicionado
- Arquivo OS\_41\_TRD.pdf adicionado

##### #2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

##### #3 - 07/02/2018 17:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam TRD

##### #4 - 07/02/2018 17:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

##### #5 - 16/02/2018 14:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20171120\_NF2736\_UFPE\_3521.12.PDF adicionado

##### #6 - 16/02/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO\_FINAL\_APOIO\_OS\_41\_UFPE.rar adicionado

##### #7 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

##### #8 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

**#9 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 70

**#10 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 70 para 90

**#11 - 25/06/2018 14:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai ajustado para #1029

**#12 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 100

**#13 - 26/06/2018 08:50 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA**

- Arquivo excluído (OS\_41\_TRD.pdf)

**#14 - 26/06/2018 08:51 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA**

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS041-TRD.pdf adicionado

**#15 - 04/07/2018 12:08 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Pronta para pagamento

**#16 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

**Arquivos**

OS_41_TRP.pdf	190 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS_41_UFPE-Assinada.pdf	616 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RelatorioFinal.pdf	588 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20171120_NF2736_UFPE_3521.12.PDF	24,6 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_APOIO_OS_41_UFPE.rar	2,81 MB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS041-TRD.pdf	502 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA