

SIPAC - TP #340

[OS042] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Infraestrutura

04/02/2018 18:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	05/10/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	06/10/2017
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	CAPACITAÇÃO	Tempo estimado:	16.00 horas
Versão:	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		

Descrição

[OS042] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Infraestrutura

Descrição: Treinamento de Imersão no Módulo de Infraestrutura

* Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE
* Horas planejadas: 16 horas
* Horas realizadas: 16 horas
* Valor por hora: R\$ 220,07
* Valor Total: R\$ 3.521,12

Histórico

#1 - 04/02/2018 18:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Termo de recebimento assinado.pdf adicionado

- Arquivo O.S 42 assinada.pdf adicionado

#2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

#3 - 07/02/2018 17:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam: TRD

#4 - 07/02/2018 17:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 16/02/2018 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20171120_NF2737_UFPE_3521.12.PDF adicionado

#6 - 16/02/2018 14:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_42_UFPE.rar adicionado

#7 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#8 - 13/06/2018 16:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Termo de recebimento assinado.pdf)

#9 - 13/06/2018 16:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS042_TRD.pdf adicionado

- Arquivo OS042_TRP.pdf adicionado

#10 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

#11 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 70

#12 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#13 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#14 - 26/06/2018 08:52 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Arquivo excluído (OS042_TRD.pdf)

#15 - 26/06/2018 08:53 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS042-TRD.pdf adicionado

#16 - 04/07/2018 12:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Pronta para Pagamento

#17 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Arquivos

O.S 42 assinada.pdf	259 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20171120_NF2737_UFPE_3521.12.PDF	24,6 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_42_UFPE.rar	702 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS042_TRP.pdf	265 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS042-TRD.pdf	506 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA