

SIPAC - TP #341

[OS043] Documentação para Usuário para 13 Funções Transacionais

04/02/2018 18:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	09/10/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	13/10/2017
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	MANUTENÇÃO	Tempo estimado:	7.80 horas
Versão:	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		
Descrição			
[OS038] Documentação para Usuário para 13 Funções Transacionais			
Descrição: Elaborar documentação para usuário de 13 Funções			
* Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Estimativa: 6,6 PF			
* Realizado: 7,8 PF			
* Valor por PF: R\$ 366,78			
* Valor Total: R\$ 2.860,88			

Histórico

#1 - 04/02/2018 18:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Termo de recebimento assinado.pdf adicionado
- Arquivo OS_43_UFPE-Assinada.pdf adicionado
- Arquivo Manuais.zip adicionado

#2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

#3 - 07/02/2018 11:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam: TRD

#4 - 07/02/2018 11:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 16/02/2018 14:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20171120_NF2738_UFPE_2860.88.PDF adicionado

#6 - 16/02/2018 14:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_43_UFPE.rar adicionado

#7 - 16/02/2018 14:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_45_UFPE.rar adicionado

#8 - 16/02/2018 14:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (RELATORIO_FINAL_OS_45_UFPE.rar)

#9 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#10 - 13/06/2018 14:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#11 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

#12 - 13/06/2018 16:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 70

#13 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#14 - 14/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS043-TRD.pdf adicionado

- Arquivo OS043-TRP.pdf adicionado

#15 - 14/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Termo de recebimento assinado.pdf)

#16 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#17 - 26/06/2018 08:43 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Arquivo excluído (OS043-TRP.pdf)

#18 - 26/06/2018 08:44 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS043-TRD.pdf adicionado

#19 - 29/06/2018 16:10 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Pronta para pagamento.

#20 - 05/07/2018 13:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#21 - 09/08/2019 11:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue excluído (0)

- Tipo alterado de IBL para TP

Arquivos

Manuais.zip	645 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS_43_UFPE-Assinada.pdf	491 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20171120_NF2738_UFPE_2860.88.PDF	24,6 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_43_UFPE.rar	2,57 MB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS043-TRD.pdf	254 KB	14/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS043-TRD.pdf	492 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA