

SIPAC - TP #342

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1025 (Concluída): Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES

[OS044] Treinamento SIPAC - Compras DL e IN

04/02/2018 18:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	17/10/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	20/10/2017
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	CAPACITAÇÃO	Tempo estimado:	32.00 horas
Versão:	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		
Descrição			
[OS044] Treinamento SIPAC - Compras DL e IN			
Descrição: Treinamento sobre o fluxo de compras			
* Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Horas planejadas: 32 horas			
* Horas realizadas: 32 horas			
* Valor por hora: R\$ 220,07			
* Valor Total: R\$ 7.042,24			

Histórico

#1 - 04/02/2018 18:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Termo de recebimento assinado.pdf adicionado

- Arquivo OS_44_UFPE-Assinada.pdf adicionado

#2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

#3 - 07/02/2018 17:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam: TRD

#4 - 07/02/2018 17:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 16/02/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20171120_NF2739_UFPE_7042.24.PDF adicionado

#6 - 16/02/2018 14:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_44_UFPE.rar adicionado

#7 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#8 - 13/06/2018 16:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Termo de recebimento assinado.pdf)

#9 - 13/06/2018 16:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS044_TRD.pdf adicionado

- Arquivo OS044_TRP.pdf adicionado

#10 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

#11 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 70

#12 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#13 - 25/06/2018 14:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1025

#14 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#15 - 26/06/2018 08:54 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Arquivo excluído (OS044_TRD.pdf)

#16 - 26/06/2018 08:55 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS044-TRD.pdf adicionado

#17 - 04/07/2018 12:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Pronta para Pagamento

#18 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Arquivos

OS_44_UFPE-Assinada.pdf	457 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20171120_NF2739_UFPE_7042.24.PDF	24,6 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS__44_UFPE.rar	4,8 MB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS044_TRP.pdf	270 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS044-TRD.pdf	492 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA