

## SIPAC - TP #376

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

### Módulos de Projetos e Convênios

07/02/2018 09:40 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	07/02/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			
<b>Tarefas relacionadas:</b>			
duplica IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios		<b>Concluída</b>	<b>01/03/2018 02/04/2018</b>
bloqueado por TP #460: Projeto de customização do Módulo de Projetos e Convênios		<b>Cancelada</b>	<b>01/03/2018</b>

### Histórico

#### #1 - 07/02/2018 09:40 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#### #2 - 07/02/2018 17:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Privado alterado de Não para Sim

#### #3 - 09/02/2018 13:31 - RODOLFO LUIZ NUNES DA SILVA

- Privado alterado de Sim para Não

#### #4 - 21/02/2018 09:50 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Arquivo ATA\_ReuniãoConvêniosProjetos\_20180216(1).odt adicionado

#### #5 - 01/03/2018 09:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por TP #460: Projeto de customização do Módulo de Projetos e Convênios adicionado

#### #6 - 08/03/2018 12:54 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Atribuído para ajustado para ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Validamos o modelo do projeto, estamos aguardando execução da customização.

#### #7 - 25/06/2018 14:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1037

#### #8 - 26/06/2018 13:10 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- duplica IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios adicionado

#### #9 - 06/08/2018 08:15 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

## Arquivos

---

ATA\_ReuniãoConveniosProjetos\_20180216(1).odt

97,7 KB

21/02/2018

KARLA THAIS CHAVES DA SILVA