

SIPAC - TP #381

[OS050] Treinamento N2 Projetos e Bolsas

07/02/2018 10:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	06/02/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	07/02/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	CAPACITAÇÃO	Tempo estimado:	16.00 horas
Versão:	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		

Descrição

[OS049] Treinamento N2 Projetos e Bolsas

Descrição: Treinamento N2 Projetos e Bolsas

* Contrato: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE

* Horas planejadas: 16 horas

* Horas realizadas: 16 horas

* Valor por hora: R\$ 220,07

* Valor Total: R\$ 3,521.12

Histórico

#1 - 07/02/2018 10:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS_50_Assinada.pdf adicionado

#2 - 07/02/2018 17:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#3 - 22/02/2018 10:59 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_50_UFPE.rar adicionado

- Arquivo OS50-TRP.pdf adicionado

Faltam

- TRD,
- NF

#4 - 01/03/2018 17:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo TRD-OS050.pdf adicionado

#5 - 13/06/2018 15:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (TRD-OS050.pdf)

#6 - 13/06/2018 15:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS050_TRD.pdf adicionado

#7 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 50 para 90

#8 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 70

#9 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#10 - 13/06/2018 16:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 50

#11 - 14/06/2018 13:53 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 50 para 90

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo 20180418_NF3052_UFPE_3521.12.PDF adicionado

Pronto para pagamento

#12 - 25/06/2018 14:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1032

#13 - 25/06/2018 14:52 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#14 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#15 - 09/08/2019 09:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai excluído (#1032)

Arquivos

OS_50_Assinada.pdf	479 KB	07/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS50-TRP.pdf	177 KB	22/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_50_UFPE.rar	8,59 MB	22/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS050_TRD.pdf	351 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20180418_NF3052_UFPE_3521.12.PDF	24,6 KB	14/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA