

SIPAC - IBL #509

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

[OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas

07/03/2018 15:53 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	12/03/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/03/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	MANUTENÇÃO	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	eSIG - 2º T.A. 11/2014 UFPE		
BuzzValue:	0		

Descrição

[OS057] Manutenção Evolutiva - SIPAC Projetos e Convênios

Descrição: Manutenção Evolutiva - SIPAC Projetos e Convênios

* Contrato: 2º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE
* Estimativa: 47,7 PF
* Realizado: 47,7 PF
* Valor por PF: R\$ 364,83
* Valor Total: R\$ 17.402,39

Tarefas relacionadas:

relacionado a TP #460: Projeto de customização do Módulo de Projetos e Convênios

Cancelada 01/03/2018

bloqueia IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios

Concluída 01/03/2018 02/04/2018

Histórico

#1 - 07/03/2018 15:53 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS_57_UFPE.pdf adicionado

#2 - 07/03/2018 15:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tempo estimado excluído (12.60 h)

#3 - 07/03/2018 16:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Falta:

- Assinar OS;
- Relatório de atividades
- TRP
- TRD
- NF

Atividades ainda em desenvolvimento...

#4 - 09/03/2018 14:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo O.S 57.pdf adicionado

#5 - 23/03/2018 14:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 90

#6 - 26/03/2018 08:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 80

#7 - 26/03/2018 08:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#8 - 13/06/2018 15:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS057_TRP.pdf adicionado

- Arquivo OS057_TRD.pdf adicionado

- Arquivo OS057_Assinada.pdf adicionado

#9 - 13/06/2018 15:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (OS_57_UFPE.pdf)

#10 - 13/06/2018 15:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (O.S 57.pdf)

#11 - 13/06/2018 15:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Falta:

- Relatório de atividades
- NF

#12 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

#13 - 13/06/2018 16:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 50

#14 - 14/06/2018 13:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20180418_NF3054_UFPE_17402.39.PDF adicionado

Falta o Relatório de Atividades

#15 - 14/06/2018 14:08 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Expecificacoes_OS_57_UFPE.zip adicionado

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_57_UFPE.zip adicionado

#16 - 14/06/2018 14:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 50 para 90

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

#17 - 14/06/2018 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Pronto para pagamento

#18 - 20/06/2018 12:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios adicionado

#19 - 20/06/2018 12:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia excluído (IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios)

#20 - 20/06/2018 12:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios adicionado

#21 - 20/06/2018 13:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Especificacoes_OS_57.zip adicionado

#22 - 20/06/2018 14:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Especificacoes_OS_57_UFPE.zip)

#23 - 20/06/2018 14:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Especificacoes_OS_57.zip)

#24 - 20/06/2018 14:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Especificações_OS_57.zip adicionado

#25 - 20/06/2018 14:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo ProjetoCustomizacao_UFPE_SIPAC_PROJETOS_CONVENIOS.pdf adicionado

#26 - 20/06/2018 14:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #460: Projeto de customização do Módulo de Projetos e Convênios adicionado

#27 - 20/06/2018 14:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#28 - 25/06/2018 14:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1037

#29 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#30 - 26/06/2018 13:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de [OS057] Manutenção Evolutiva - SIPAC Projetos e Convênios para [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas

#31 - 26/06/2018 13:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a excluído (IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios)

#32 - 26/06/2018 13:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios adicionado

#33 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Arquivos

OS057_TRD.pdf	378 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS057_Assinada.pdf	354 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS057_TRP.pdf	344 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20180418_NF3054_UFPE_17402.39.PDF	24,7 KB	14/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_57_UFPE.zip	4,87 MB	14/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
Especificações_OS_57.zip	886 KB	20/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
ProjetoCustomizacao_UFPE_SIPAC_PROJETOS_CONVENIOS.pdf	828 KB	20/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA