

SIPAC - TP #589

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1029 (Concluída): Módulo de ORÇAMENTO

[OS058] Treinamento - Fluxos e Apoio à CAFs

23/03/2018 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	28/03/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	04/06/2018
Atribuído para:	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	% Terminado:	100%
Categoria:	CAPACITAÇÃO	Tempo estimado:	52.00 horas
Versão:	eSIG - 2º T.A. 11/2014 UFPE		

Descrição

[OS049] Treinamento - Fluxos e Apoio à CAFs

Descrição: Treinamento - Fluxos e Apoio à CAFs

* Contrato: 2º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE
* Horas planejadas: 52 horas
* Horas realizadas: 52 horas
* Valor por hora: R\$ 218,90
* Valor Total: R\$ 11.382,80

Histórico

#1 - 23/03/2018 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo O.S 58.pdf adicionado

#2 - 23/03/2018 14:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Faltam:

- Assinar OS,
- TRP
- TRD
- NF

#3 - 11/06/2018 11:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Arquivo OS 59 assinada.pdf adicionado

#4 - 11/06/2018 11:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (O.S 58.pdf)

#5 - 11/06/2018 11:35 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 10

- Atribuído para ajustado para ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

#6 - 11/06/2018 11:37 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tempo estimado alterado de 52.00 h para 8.00 h

- Início alterado de 28/03/2018 para 16/05/2018

- Data prevista alterado de 06/04/2018 para 16/05/2018

- Descrição atualizado(a)

#7 - 11/06/2018 11:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (OS 59 assinada.pdf)

#8 - 11/06/2018 11:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- copiada TP #899: [OS059] Treinamento - SIPAC Projetos e Convênios adicionado

#9 - 11/06/2018 12:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tempo estimado alterado de 8.00 h para 52.00 h

- Início alterado de 16/05/2018 para 28/03/2018

- Data prevista alterado de 16/05/2018 para 04/06/2018

- Descrição atualizado(a)

- Arquivo OS_58_UFPE.pdf adicionado

- Arquivo RELATORIO_FINAL_OS_58_UFPE.rar adicionado

- Arquivo termo-de-recebimento-provisorio_58.pdf adicionado

- Arquivo termo-de-recebimento-definitivo_58.doc adicionado

#10 - 11/06/2018 12:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- copiada excluído (TP #899: [OS059] Treinamento - SIPAC Projetos e Convênios)

#11 - 11/06/2018 12:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#12 - 12/06/2018 16:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 10 para 70

#13 - 13/06/2018 14:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS058_TRP.pdf adicionado

- Arquivo OS058_TRD.pdf adicionado

#14 - 13/06/2018 14:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (termo-de-recebimento-definitivo_58.doc)

#15 - 13/06/2018 14:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (termo-de-recebimento-provisorio_58.pdf)

#16 - 13/06/2018 14:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Faltam:

- Assinar OS,
- TRD,
- NF,
- Processo de Pagamento

#17 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#18 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 70

#19 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#20 - 13/06/2018 16:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 50

#21 - 14/06/2018 14:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Faltam:

- Assinar OS,
- TRD
- NF

#22 - 25/06/2018 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1029

#23 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 50 para 100

#24 - 26/06/2018 09:00 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Arquivo excluído (OS058_TRD.pdf)

#25 - 26/06/2018 09:00 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS058-TRD.pdf adicionado

#26 - 26/06/2018 12:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Atribuído para alterado de ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA para MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

#27 - 26/06/2018 13:46 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (OS_58_UFPE.pdf)

#28 - 26/06/2018 13:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo O.S 58.pdf adicionado

#29 - 26/06/2018 13:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

Aguardando OS assinada por Shirley.

#30 - 26/06/2018 14:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20180625_NF3164_UFPE_11382.80.PDF adicionado

#31 - 04/07/2018 10:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (O.S 58.pdf)

#32 - 04/07/2018 10:59 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo os 58.pdf adicionado

Pronta para pagamento

#33 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Arquivos

RELATORIO_FINAL_OS_58_UFPE.rar	284 KB	11/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS058_TRP.pdf	245 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS058-TRD.pdf	440 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA
20180625_NF3164_UFPE_11382.80.PDF	24,7 KB	26/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
os 58.pdf	558 KB	04/07/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA