

SIGAA - TP #617

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

EAP # 847 (Concluída): Marco 0 - Preparação

Videoconferência sobre infraestrutura

27/03/2018 09:19 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Cancelada	Início:	27/03/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	BRUNO CHAVES DE FREITAS	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGAA - ANO I		
Descrição			
Videoconferência sobre infraestrutura.			
Envolvendo Edmilson SINFO/UFRN e Danilo NTI/UFPE.			

Histórico

#1 - 17/05/2018 11:23 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Tarefa pai ajustado para #847

#2 - 17/05/2018 11:24 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Versão ajustado para SIGAA - ANO I

#3 - 17/05/2018 12:11 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Situação alterado de Nova para Cancelada

O setor de Suporte foi informado, mas até então não marcaram reunião com a SINFO/UFRN.

#4 - 13/09/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100