

SIGAA - IBL #667

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

EAP # 847 (Concluída): Marco 0 - Preparação

Integração SIGAA / UFPEId

09/04/2018 07:55 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Concluída	Início:	09/04/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/06/2018
Atribuído para:	BRUNO CHAVES DE FREITAS	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGAA - ANO I		
BuzzValue:	0		

Descrição

Em virtude da pendência de reunião de kickoff com a gestão UFPE, Marlos sugeriu que após os treinamentos abordássemos a integração SIGAA/UFPEId.

Escopo inicial deste chamado: Fazer com que autenticação do SIGAA interaja com LDAP do projeto UFPEId.

Histórico

#1 - 17/05/2018 11:23 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Tarefa pai ajustado para #847

#2 - 17/05/2018 11:24 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Versão ajustado para SIGAA - ANO I

#3 - 17/05/2018 12:12 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- % Terminado alterado de 0 para 20

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Data prevista ajustado para 30/06/2018

#4 - 17/05/2018 12:13 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

A versão inicial do SIGAA/SIGRH será a mais atual disponibilizada para cooperação, conforme definido em reunião interna das equipes. A Esig já foi demandada para atualizar o SIPAC.

#5 - 25/06/2018 11:46 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 20 para 70

#6 - 25/06/2018 11:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#7 - 02/08/2018 14:00 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Executar as seguintes tarefas, uma vez que Hially já implementou as mudanças do SIGAA e no ConectorUFPEId:

(passo a passo concentrado em: https://docs.google.com/document/d/1u8BaIWdFZHLW9ZUIA9dDtdaB2Slpw_-vApMAy5zfeJw/edit)

- Preparar ambiente de dev SIGAA com Gradle, ConectorUFPEId e UFPEId (Objetivo 2, Resultado 1)
- ConectorUFPEId: merge da branch de Hially (ufpe_sprint03_tempSIGAA) (Objetivo 2, Resultado 1)
- Criar uma massa de dados para ter um discente cadastrado no banco de desenvolvimento (Objetivo 2, Resultado 1)
- Testar o primeiro acesso deste discente usando a integração SIGAA / UFPEId (Objetivo 2, Resultado 1)
- Testar alteração de senha deste discente (Objetivo 2, Resultado 1)
- Testar esqueci a senha deste discente (Objetivo 2, Resultado 1)

#8 - 07/08/2018 07:41 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

O teste com aluno está quase no fim, mas encontramos um problema bloqueante: o webservice do SIGadmin quando recebe uma chamada para cadastrar usuário, se for discente, verifica numa tabela do banco administrativo chamada academico.aluno, mas está vazia, não foi alimentada quando acrescentei o aluno no SIGAA. Abri uma demanda de apoio técnico questionando se há algum job ou configuração para sincronizar os bancos, aguardando resposta. Contudo, Mariane achou a documentação de um timer do SIPAC que provavelmente faz a migração de tempos em tempos:

[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:arquitetura:servicos:timers:principal&s\[\]=timer&s\[\]=acad%C3%AAmico](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:arquitetura:servicos:timers:principal&s[]=timer&s[]=acad%C3%AAmico)

Analisando...

#9 - 10/08/2018 14:17 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

OK ! Merge com código da equipe SIGRH feito
OK ! Revisão geral de código feita
OK ! Análise do SonarQube
Falta ! Teste Esqueci a senha
Falta ! Teste Alterar senha
OK ! Documentação

#10 - 05/09/2018 07:49 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Os testes de Esqueci a Senha e Alterar Senha ficam fora do escopo do chamado porque são ações executadas pelo UFPEId. A equipe do SIGRH já efetuou testes deste tipo.

Falta fazer o merge request.

#11 - 05/09/2018 08:17 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- *Arquivo Captura de tela de 2018-09-05 08-13-45.png adicionado*

Fiz o merge request, mas percebi que novas violações do SONAR foram acrescentadas. Preciso revisar:

#12 - 05/09/2018 11:02 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Violações retiradas.

Merge request concluído.

#13 - 05/09/2018 11:03 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- *% Terminado alterado de 70 para 100*

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

Arquivos

Captura de tela de 2018-09-05 08-13-45.png	66,7 KB	05/09/2018	BRUNO CHAVES DE FREITAS
--	---------	------------	-------------------------