

SIGRH - EAP #838

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

Macro Entrega: Cadastro

16/05/2018 13:49 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Concluída	Início:	27/07/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	31/05/2019
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIGRH - ANO I	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Macro Entrega: Cadastro			
Subtarefas:			
IBL # 863: IBL05 - Implantação do Módulo Integração SIAPE			Concluída
IBL # 864: IBL06 - Implantação do Módulo Cadastro			Concluída
IBL # 1151: IBL 17 - Declaração de Acumulação de Cargos			Concluída
Tarefas relacionadas:			
bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação			Concluída 21/05/2018 29/08/2018

Histórico

#1 - 16/05/2018 13:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Versão ajustado para SIGRH - ANO I

#2 - 17/05/2018 10:40 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 03/08/2018 para 23/07/2018

- Data prevista alterado de 22/11/2018 para 16/10/2018

#3 - 22/06/2018 13:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

#4 - 22/06/2018 13:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação adicionado

#5 - 10/09/2018 09:27 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#6 - 12/04/2019 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1795

#7 - 24/04/2019 10:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Data prevista para encerramento da produção assistida é para 31/mai/2019.

#8 - 02/07/2019 10:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída