

SIGRH - IBL #861

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 837 (Concluída): Macro Entrega: Preparação

IBL03 - Preparar Baseline de código

21/05/2018 12:38 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Concluída	Início:	21/05/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	26/06/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGRH - ANO I		
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 21/05/2018 13:05 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#2 - 04/06/2018 09:01 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 18/06/2018 para 25/06/2018

#3 - 12/06/2018 08:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 60

#4 - 18/06/2018 08:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 25/06/2018 para 26/06/2018

#5 - 27/06/2018 08:47 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 60 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída