

SIGRH - IBL #862

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 837 (Concluída): Macro Entrega: Preparação

IBL04 - Preparar ambiente de CI

21/05/2018 12:39 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Concluída	Início:	12/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	10/07/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGRH - ANO I		
BuzzValue:	0		
Descrição			
IBL04 - Preparar ambiente de CI			

Histórico

#1 - 21/05/2018 12:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 21/05/2018 para 05/06/2018

- Data prevista alterado de 18/06/2018 para 02/08/2018

#2 - 21/05/2018 12:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 02/08/2018 para 16/07/2018

#3 - 21/05/2018 12:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 16/07/2018 para 02/07/2018

#4 - 04/06/2018 09:02 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 05/06/2018 para 12/06/2018

- Data prevista alterado de 02/07/2018 para 09/07/2018

#5 - 12/06/2018 08:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#6 - 18/06/2018 08:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 09/07/2018 para 10/07/2018

#7 - 27/06/2018 08:47 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 90

#8 - 11/07/2018 11:04 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 90 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Ambiente de CI funcional. Falta criar os ambientes de produção e treinamento. Pessoal da CQS está vendo integração com SonarQube.