

SIGRH - IBL #865

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 837 (Concluída): Macro Entrega: Preparação

IBL07 - Integração com UFPE_id

21/05/2018 12:45 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Concluída	Início:	12/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	29/08/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGRH - ANO I		
BuzzValue:	0		
Descrição			
IBL07 - Integração com UFPE_id			

Histórico

#1 - 21/05/2018 12:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 21/05/2018 para 05/06/2018

#2 - 21/05/2018 12:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 20/07/2018 para 16/07/2018

#3 - 04/06/2018 09:02 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 05/06/2018 para 12/06/2018

- Data prevista alterado de 16/07/2018 para 23/07/2018

#4 - 12/06/2018 08:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#5 - 18/06/2018 08:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 23/07/2018 para 24/07/2018

#6 - 27/06/2018 08:47 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 30

#7 - 11/07/2018 11:06 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 30 para 60

#8 - 11/07/2018 11:06 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 60 para 70

#9 - 27/07/2018 09:31 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 70 para 90

- Data prevista alterado de 24/07/2018 para 09/08/2018

#10 - 07/08/2018 11:49 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 09/08/2018 para 29/08/2018

Replanejando para 29/08/2018 por conta do atraso para atualização da versão do SIPAC e disponibilização do ambiente de produção pela equipe de suporte e CQS.

Além disso, toda a parte do Conector UFPE Id já está pronto e funcional mas falta apenas a equipe do SIGAA terminar de fazer a parte de consulta do discente.

#11 - 23/08/2018 11:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 90 para 100

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*