

SIGRH - IBL #868

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 839 (Nova): Macro Entrega: Frequência

IBL10 - Implementação de middleware do Pontoweb

21/05/2018 12:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação: Cancelada	Início:
Prioridade: 4. Normal	Data prevista:
Atribuído para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
BuzzValue: 0	
Descrição IBL10 - Imlementação de middleware do Pontoweb	

Histórico

#1 - 18/06/2018 08:54 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 17/10/2018 para 09/11/2018

- Data prevista alterado de 25/02/2019 para 19/03/2019

#2 - 26/06/2018 13:24 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 19/03/2019 para 25/02/2019

#3 - 27/06/2018 09:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Título alterado de IBL10 - Imlementação de middleware do Pontoweb para IBL10 - Implementação de middleware do Pontoweb

#4 - 07/08/2018 13:05 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 09/11/2018 para 21/12/2018

- Data prevista alterado de 25/02/2019 para 19/03/2019

#5 - 12/04/2019 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início excluído (21/12/2018)

- Data prevista excluído (19/03/2019)

#6 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (SIGRH - ANO I)

#7 - 03/06/2021 11:14 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Cancelada