

SIGRH - IBL #869

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 840 (Nova): Macro Entrega: Serviços e Férias

IBL11 - Implantação do Módulo Férias

21/05/2018 12:55 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação: Nova	Início:
Prioridade: 4. Normal	Data prevista:
Atribuído para:	% Terminado: 0%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
BuzzValue: 0	
Descrição IBL11 - Implantação do Módulo Férias	

Histórico

#1 - 18/06/2018 08:55 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 26/02/2019 para 20/03/2019

- Data prevista alterado de 02/05/2019 para 22/05/2019

#2 - 26/06/2018 13:22 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 20/03/2019 para 02/05/2019

- Versão alterado de SIGRH - ANO I para SIGRH - ANO II

- Data prevista excluído (22/05/2019)

#3 - 07/08/2018 13:11 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 02/05/2019 para 23/05/2019

#4 - 12/04/2019 14:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início excluído (23/05/2019)

#5 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (SIGRH - ANO II)