

## SIGRH - IBL #871

EAP # 1795 (Em andamento): SIGRH - Implantação Total

EAP # 840 (Nova): Macro Entrega: Serviços e Férias

## IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde

21/05/2018 12:58 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b>
<b>Prioridade:</b> 4. Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	
<b>BuzzValue:</b> 0	
<b>Descrição</b> IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde	

### Histórico

#### #1 - 18/06/2018 08:56 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 26/02/2019 para 20/03/2019

- Data prevista alterado de 02/05/2019 para 22/05/2019

#### #2 - 26/06/2018 13:21 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 20/03/2019 para 02/05/2019

- Versão alterado de SIGRH - ANO I para SIGRH - ANO II

- Data prevista excluído (22/05/2019)

#### #3 - 07/08/2018 13:11 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 02/05/2019 para 23/05/2019

#### #4 - 12/04/2019 14:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início excluído (23/05/2019)

#### #5 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (SIGRH - ANO II)

#### #6 - 14/10/2020 13:54 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início ajustado para 28/10/2020

- Data prevista ajustado para 27/11/2020

#### #7 - 06/11/2020 10:41 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início excluído (28/10/2020)

- Data prevista excluído (27/11/2020)