

SIGAA - IBL #894

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

EAP # 847 (Concluída): Marco 0 - Preparação

Preparar Ambientes para o Projeto

05/06/2018 08:29 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Concluída	Início:	05/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/06/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGAA - ANO I		
BuzzValue:	0		

Descrição

Esta tarefa consiste na preparação da infraestrutura computacional para execução do SIGAA em diferentes ambientes, como Desenvolvimento, Homologação e Produção.

Histórico

#1 - 05/06/2018 08:31 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Versão ajustado para SIGAA - ANO I

#2 - 25/06/2018 11:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#3 - 25/06/2018 11:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 25/06/2018 11:53 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#5 - 25/06/2018 11:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Previsões de atualização do SIPAC

02/Jun -> Nova versão em Homologação

15/jun -> Nova versão em produção

Com essas datas pode-se agendar teste de integração a partir do dia 02/jun.

#6 - 04/07/2018 07:57 - HIALLY RODRIGUES DE SA

Ambiente de Desenvolvimento OK.

#7 - 21/08/2018 13:03 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Progredimos com a atualização do banco comum/administrativo no contexto do SIGAA: concluímos os anos 2013 e 2014.

O trabalho segue priorizado na sprint4.

#8 - 30/08/2018 10:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Scripts concluídos.
Aguardando a CQS executar em ambiente de produção.

#9 - 04/09/2018 08:37 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

O ambiente de produção está apresentando problemas na montagem da tela. Rodolfo colocou o war gerado em outro Jboss e funcionou sem problemas, ele está vendo com Rafael do Suporte a configuração do JBoss. Eu penso que caso o Jboss utilizado esteja apontando para outro banco, ainda pode ser problema de banco, haja vista que Rivaldo não conseguiu rodar alguns scripts.

Pedi pra ele identificar quais scripts não foram executados para analisarmos os impactos.