

**SIPAC - TP #928****[OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo - Requisições e Atas**

12/06/2018 14:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	02/07/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	13/07/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	MANUTENÇÃO	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	eSIG - 2º T.A. 11/2014 UFPE		
<b>Descrição</b>			
[OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo			
<b>Descrição:</b> Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo			
* Contrato .....: 2º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Valor por PF .....: R\$ 364,83			
* Estimativa .....: 33,5 PF			
* Valor Total Estimado ..: R\$ 12.221,81			
* Realizado .....: 29 PF			
* Valor Total .....: R\$ 10.580,07			
<b>Tarefas relacionadas:</b>			
relacionado a EAP #1025: Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES		<b>Concluída</b>	<b>11/10/2017 20/10/2017</b>

**Histórico****#1 - 12/06/2018 14:58 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- Arquivo OS\_61\_UFPE.pdf adicionado***#2 - 12/06/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- Arquivo ProjetoCustomizacao\_UFPE\_SIPAC\_Habilitar função para controlar arquivamento de processos\_v2.pdf adicionado***#3 - 12/06/2018 17:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**Projeto de customização: [ProjetoCustomizacao\\_Portal\\_Administrativo\\_RequisicoesAtas.pdf](#)**#4 - 12/06/2018 17:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- Arquivo excluído (ProjetoCustomizacao\_UFPE\_SIPAC\_Habilitar função para controlar arquivamento de processos\_v2.pdf)***#5 - 12/06/2018 17:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- Arquivo ProjetoCustomizacao\_PortalAdministrativo.pdf adicionado***#6 - 12/06/2018 17:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- Arquivo ProjetoCustomizacao\_Portal\_Administrativo\_RequisicoesAtas.pdf adicionado***#7 - 12/06/2018 17:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- Arquivo excluído (ProjetoCustomizacao\_PortalAdministrativo.pdf)***#8 - 13/06/2018 10:14 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Feito acompanhamento para assinatura do gestor do contrato

**#9 - 14/06/2018 13:14 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA***- copiada IBL #959: [OS062] Manutenção Evolutiva - SIPAC Arquivamento Processos adicionado*

**#10 - 14/06/2018 13:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- copiada excluído (IBL #959: [OS062] Manutenção Evolutiva - SIPAC Arquivamento Processos)

**#11 - 14/06/2018 13:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#12 - 14/06/2018 13:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 0 para 30

**#13 - 14/06/2018 13:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo excluído (OS\_61\_UFPE.pdf)

**#14 - 14/06/2018 13:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo OS061.pdf adicionado

Em andamento.

**#15 - 15/06/2018 12:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- bloqueado por TP #958: Revalidação Módulo de Almoxarifado adicionado

**#16 - 25/06/2018 11:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- bloqueado por excluído (TP #958: Revalidação Módulo de Almoxarifado)

**#17 - 25/06/2018 14:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai ajustado para #1025

**#18 - 06/08/2018 10:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo OS061-TRD\_DRAFT.pdf adicionado

- Arquivo OS061-TRP.pdf adicionado

Aguardando assinatura do TRD de Shirley

**#19 - 06/08/2018 10:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 30 para 70

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

**#20 - 06/08/2018 10:15 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Descrição atualizado(a)

- Arquivo RelatorioFinal\_UFPE\_OS\_61 - Customizaçã o - SIPAC - Portal Administrativo - Requisiçōes e Atas.pdf adicionado

- Arquivo RELATORIO\_FINAL\_OS\_61\_UFPE.zip adicionado

**#21 - 06/08/2018 10:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Email da e-Sig liberando OS061 para testes/homologação

Re: ESIG - UFPE - Conclusão da OS 61 - SIPAC - Requisições e Atas

From : Teresa Fernandes <teresa.fernandes@esig.com.br>

Subject : Re: ESIG - UFPE - Conclusão da OS 61 - SIPAC - Requisições e Atas

To : Antonio.ezequiel <antonio.ezequiel@ufpe.br>

Cc : marlos ribeiro <marlos.ribeiro@ufpe.br>, shirley ocruz <shirley.ocruz@ufpe.br>, hernandes guedes <hernandes.guedes@ufpe.br>, tiago hscoelho <tiago.hscoelho@ufpe.br>, fernando soares <fernando.soares@esig.com.br>, cpr sipac-l <cpr.sipac-l@ufpe.br>, jefferson freitas <jefferson.freitas@esig.com.br>, pcp <pcp@esig.com.br>, sig-requisitos <sig-requisitos@esig.com.br>, suporte <suporte@esig.com.br>,

Pedro Rodrigues <pedro.rodrigues@esig.com.br>, deyvison queiroz <relacionamento@esig.com.br>, karla thais <karlakt25@gmail.com>  
Wed, Jul 18, 2018 05:31 PM

Olá Antônio,

disponibilizamos a customização de Requisições e Atas (SIPAC) no ambiente de homologação/implantação. Já realizamos os ajustes que foram solicitados durante a apresentação da OS:

- No relatório de aprovações, o usuário poderá escolher o item, mesmo quando a busca for feita informando apenas o pregão.
- No fluxo de compra de material, o valor estimado não deve ser atualizado e sim o valor de compra. O preço estimado que aparece no input do cadastro de requisição deve trazer o último valor do processo de compra que foi aprovado.

URL do ambiente de homologação: <http://150.161.6.88:8080/sipac>

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos.

Att,

**#22 - 06/08/2018 10:52 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

Os ajustes foram realizados, tivemos que alterar um comportamento. Foi entregue hoje 06/08/2018 ao cliente para ser validado

**#23 - 09/08/2018 14:20 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Título alterado de [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo para [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo - Requisições e Atas

**#24 - 23/08/2018 11:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai excluído (#1025)

**#25 - 23/08/2018 11:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- relacionado a EAP #1025: Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES adicionado

**#26 - 06/11/2018 10:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo os061-TRD.pdf adicionado

**#27 - 07/11/2018 13:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 70 para 100

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo 20181106\_NF3392\_UFPE\_10580.07.PDF adicionado

**#28 - 09/11/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Processo assinado

#29 - 09/08/2019 11:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue excluído (0)

- Tipo alterado de IBL para TP

### Arquivos

ProjetoCustomizacao_Portal_Administrativo_RequisicoesAtas.pdf	576 KB	12/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS061.pdf	534 KB	14/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS061-TRP.pdf	176 KB	06/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS061-TRD_DRAFT.pdf	166 KB	06/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_61_UFPE.zip	1,9 MB	06/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RelatorioFinal_UFPE_OS_61 - Customizaçã - SIPAC - Portal Administrativo - RequisicoesAtas.pdf	321 KB	07/08/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
os061-TRD.pdf	431 KB	06/11/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20181106_NF3392_UFPE_10580.07.PDF	24,7 KB	07/11/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA