

## SIPAC - TP #933

TP # 932 (Cancelada): [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave"

### Pacote requisição, compras, orçamento, licitação

13/06/2018 14:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/04/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	24/04/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 13/06/2018 14:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Início excluído (13/06/2018)*
- *Data prevista ajustado para 24/04/2018*

##### #2 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Versão ajustado para 37*

##### #3 - 13/06/2018 14:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *% Terminado alterado de 0 para 90*
- *Situação alterado de Nova para Em andamento*

##### #4 - 13/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Início ajustado para 01/04/2018*

##### #5 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Versão excluído (37)*

##### #6 - 23/08/2018 11:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *% Terminado alterado de 90 para 100*
- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*