

## SIPAC - IBL #935

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

### [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios

13/06/2018 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b> Concluída	<b>Início:</b> 01/03/2018
<b>Prioridade:</b> 4. Normal	<b>Data prevista:</b> 02/04/2018
<b>Atribuído para:</b>	<b>% Terminado:</b> 100%
<b>Categoria:</b>	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Versão:</b>	
<b>BuzzValue:</b> 0	
<b>Descrição</b>	
<b>Subtarefas:</b>	
TP # 936: Customizar funcionalidades de Projetos	<b>Concluída</b>
TP # 937: Implantação (migração, treinamentos e operação assistido)	<b>Concluída</b>
<b>Tarefas relacionadas:</b>	
relacionado a IBL #941: Atualização da versão do SIPAC	<b>Concluída</b> 11/06/2018 13/07/2018
duplicado por TP #376: Módulos de Projetos e Convênios	<b>Concluída</b> 07/02/2018
bloqueado por IBL #509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios -...	<b>Concluída</b> 12/03/2018 30/03/2018

### Histórico

#### #1 - 13/06/2018 14:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de *Projetos e Convênios para [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios*

#### #2 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#### #3 - 20/06/2018 12:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por IBL #509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas adicionado

#### #4 - 20/06/2018 12:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por excluído (IBL #509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas)

#### #5 - 20/06/2018 12:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a IBL #509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas adicionado

#### #6 - 25/06/2018 14:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1037

#### #7 - 26/06/2018 13:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#### #8 - 26/06/2018 13:10 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- duplicado por TP #376: Módulos de Projetos e Convênios adicionado

#### #9 - 26/06/2018 13:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a excluído (IBL #509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas)

**#10 - 26/06/2018 13:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- bloqueado por IBL #509: [OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas adicionado

**#11 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Versão excluído (37)

**#12 - 05/07/2018 11:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Os treinamentos para área cliente já estão sendo finalizados.

O ambiente esta sendo atualizado ainda no dia 09/jul.

Estamos planejando o repasse para COP e N1 no dia 17, 18 ou 19/jul.

Tendo como período de produção assistida: 2 semanas a partir de 23/jul.

**#13 - 05/07/2018 11:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#14 - 05/07/2018 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- relacionado a IBL #941: Atualização da versão do SIPAC adicionado

**#15 - 27/07/2018 08:39 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

O módulo entrou em operação assistida.

**#16 - 06/08/2018 08:14 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

o módulo foi repassado pra COP

**#17 - 06/08/2018 08:16 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída