

## SIPAC - TP #936

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

IBL # 935 (Concluída): [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios

### Customizar funcionalidades de Projetos

13/06/2018 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/03/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	30/03/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			
<b>Tarefas relacionadas:</b>			
precede TP #937: Implantação (migração, treinamentos e operação assistido)		<b>Concluída</b>	<b>02/04/2018 02/04/2018</b>

### Histórico

#### #1 - 13/06/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia TP #937: Implantação (migração, treinamentos e operação assistido) adicionado

#### #2 - 13/06/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia excluído (TP #937: Implantação (migração, treinamentos e operação assistido))

#### #3 - 13/06/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede TP #937: Implantação (migração, treinamentos e operação assistido) adicionado

#### #4 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#### #5 - 13/06/2018 14:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#### #6 - 13/06/2018 14:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#### #7 - 13/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início ajustado para 01/03/2018

#### #8 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (37)