

SIPAC - TP #937

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1037 (Concluída): Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS

IBL # 935 (Concluída): [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios

Implantação (migração, treinamentos e operação assistido)

13/06/2018 14:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	02/04/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	02/04/2018
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue TP #936: Customizar funcionalidades de Projetos		Concluída	01/03/2018 30/03/2018

Histórico

#1 - 13/06/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por TP #936: Customizar funcionalidades de Projetos adicionado

#2 - 13/06/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por excluído (TP #936: Customizar funcionalidades de Projetos)

#3 - 13/06/2018 14:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue TP #936: Customizar funcionalidades de Projetos adicionado

- Início ajustado para 02/04/2018

- Data prevista alterado de 18/08/2018 para 02/04/2018

#4 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#5 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (37)

#6 - 06/08/2018 08:16 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- % Terminado alterado de 0 para 100

#7 - 06/08/2018 08:16 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#8 - 06/08/2018 08:16 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída