

SIPAC - IBL #938

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

[Implantação Efetiva] Processo Eletrônico

13/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação: Concluída	Início: 16/07/2018
Prioridade: 4. Normal	Data prevista: 10/01/2019
Atribuído para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
BuzzValue: 0	
Descrição	
Subtarefas:	
IBL # 352: Atualização da Estrutura Organizacional da UFPE	Concluída
TP # 942: Implantar o Módulo Protocolo - Institucional	Concluída
BUG # 943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG	Concluída
Tarefas relacionadas:	
bloqueado por IBL #940: Solução da assinatura digital	Concluída 20/12/2017 12/11/2018
bloqueado por TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos ch...	Cancelada 01/04/2018 24/04/2018
bloqueado por IBL #927: [OS060] Manutenção Evolutiva - Protocolo [Assinatura ...	Concluída 02/07/2018 15/08/2018
segue IBL #941: Atualização da versão do SIPAC	Concluída 11/06/2018 13/07/2018

Histórico

#1 - 13/06/2018 14:37 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de Processo Eletrônico para [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico

#2 - 13/06/2018 14:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico para [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico

#3 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#4 - 25/06/2018 14:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1020

#5 - 26/06/2018 10:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#6 - 26/06/2018 12:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por IBL #940: Solução da assinatura digital adicionado

#7 - 26/06/2018 12:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por IBL #941: Atualização da versão do SIPAC adicionado

#8 - 26/06/2018 12:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por excluído (IBL #941: Atualização da versão do SIPAC)

#9 - 26/06/2018 12:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue IBL #941: *Atualização da versão do SIPAC adicionado*

#10 - 26/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia TP #932: *[Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave" adicionado*

#11 - 26/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia excluído (TP #932: *[Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave"*)

#12 - 26/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por TP #932: *[Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave" adicionado*

#13 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (37)

#14 - 26/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por IBL #927: *[OS060] Manutenção Evolutiva - Protocolo [Assinatura Digital] adicionado*

#15 - 27/11/2018 14:52 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para *Em andamento*

#16 - 11/02/2019 17:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*