

SIPAC - IBL #947

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1026 (Concluída): Módulo de ALMOXARIFADO

[Implantação Efetiva] Almojarifado

13/06/2018 14:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Cancelada	Início:	
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/09/2018
Atribuído para:		% Terminado:	20%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#2 - 25/06/2018 14:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1026

#3 - 26/06/2018 10:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#4 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (37)

#5 - 30/07/2018 12:41 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- % Terminado alterado de 0 para 20

- Situação alterado de Nova para Em andamento

O Almojarifado da Sinfra e o central já tá implantado

#6 - 11/02/2019 17:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Cancelada