SIGAA - IBL #1726

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantagédo Total

EAP # 850 (Em andamento): Médulo Stricto Sensu
Marco 3.4 - Cursar Disciplina, Realizar Trancamento e Solicitar Prorrogacao
28/03/2019 09:09 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situacao: Concluida Inicio: 13/05/2019
Prioridade: 4. Normal Data prevista: 26/05/2019
Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 0.00 hora
Versao: SIGAA - ANO |

BuzzValue: 1

Descricao

Este IBL contempla os processos de negdécio abaixo relacionados e seus refinamentos, bem como a migragédo dos dados existentes.

Cursar Disciplinas

Consolidagao (turmas, atividades e individual)
Aproveitamentos

TODO - refinar melhor

Realizar Trancamento

Trancamento de Curso

Trancamento Vinculo (trancar, retornar, cancelar)
TODO - refinar melhor

Solicitar Prorrogacao

Solicitar Prorrogagao

Prazo de conclusao (Prorrogar e cancelar prorrog)
TODO - refinar melhor

Tarefas relacionadas:

segue IBL #1725: Marco 3.3 - Oferta e Matricula Concluida 29/04/2019 12/05/2019
precede IBL #1727: Marco 3.5 - Adquirir Titulagao Pendente 27/05/2019 09/06/2019
Historico

#1 - 28/03/2019 09:15 - BRUNO CHAVES DE FREITAS
- BuzzValue ajustado para 1

- Tipo alterado de EAP para IBL

#2 - 11/04/2019 17:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 20

#3 - 11/04/2019 18:18 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- Vers4o ajustado para SIGAA - ANO |

#4 - 11/04/2019 18:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situagdo alterado de Nova para Em andamento

#5 - 11/04/2019 18:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situagéo alterado de Em andamento para Pendente

#6 - 11/04/2019 18:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- Inicio alterado de 28/03/2019 para 13/05/2019
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- Data prevista ajustado para 26/05/2019

#7 - 11/04/2019 18:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- segue IBL #1725: Marco 3.3 - Oferta e Matricula adicionado

#8 - 11/04/2019 18:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- precede IBL #1727: Marco 3.5 - Adquirir Titulagdo adicionado

#9 - 13/11/2019 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- % Terminado alterado de 20 para 50

#10 - 13/11/2019 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situagéo alterado de Pendente para Em andamento

#11 - 27/01/2020 08:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 50 para 80

#12 - 02/04/2020 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- % Terminado alterado de 80 para 100

#13 - 02/04/2020 15:21 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situagéo alterado de Em andamento para Concluida
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