
SIGRH - EAP #841

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

Macro Entrega: Financeiro

17/05/2018 11:07 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação: Nova Início: 01/05/2020

Prioridade: 4. Normal Data prevista: 28/05/2021

Categoria:  % Terminado: 80%

Versão:  Tempo estimado: 0.00 hora

Descrição

Macro Entrega: Financeiro

Subtarefas:

IBL # 1796: IBLXX - Implantação do Módulo Capacitação Concluída

IBL # 1797: IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro Nova

  IBL # 2690: SubMódulo de Cálculos Financeiros Concluída

    IBL # 2691: Base de cálculos de progressão Concluída

    IBL # 2692: Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa Concluída

    IBL # 2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor Concluída

    IBL # 2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto Concluída

    IBL # 2695: Cálculo de Licenças e Afastamentos Concluída

    IBL # 2958: Cálculo especial de rubrica PSS Concluída

  IBL # 2696: Implantação Base do Módulo Financeiro Pendente

Histórico

#1 - 22/06/2018 13:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

#2 - 07/08/2018 13:11 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 02/05/2019 para 23/05/2019

#3 - 12/04/2019 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1795

#4 - 12/04/2019 14:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início excluído (23/05/2019)

#5 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (SIGRH - ANO II)
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