
SIGRH - EAP #844

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

Macro Entrega: Gestão de Vagas

17/05/2018 11:09 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação: Concluída Início: 25/02/2019

Prioridade: 4. Normal Data prevista: 30/05/2020

Categoria:  % Terminado: 100%

Versão: SIGRH - ANO I Tempo estimado: 0.00 hora

Descrição

Macro Entrega: Gestão de Vagas

Subtarefas:

IBL # 1049: IBL14 - Implantação do Módulo Concurso Concluída

IBL # 1050: IBL15 - Implantação do Módulo Colegiados Concluída

IBL # 1051: IBL16 - Implantação do Módulo Banco de Vagas Concluída

Tarefas relacionadas:

bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação Concluída 21/05/2018 29/08/2018

Histórico

#1 - 22/06/2018 13:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

#2 - 26/06/2018 13:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 02/05/2019 para 20/03/2019

- Versão alterado de SIGRH - ANO II para SIGRH - ANO I

- Data prevista ajustado para 22/05/2019

#3 - 26/06/2018 13:25 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 20/03/2019 para 25/02/2019

- Data prevista alterado de 22/05/2019 para 02/05/2019

#4 - 26/06/2018 13:25 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 25/02/2019 para 26/02/2019

#5 - 26/06/2018 13:30 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação adicionado

#6 - 12/04/2019 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1795

#7 - 12/04/2019 14:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#8 - 19/08/2020 10:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
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