

SIPAC - TP #958

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

IBL # 941 (Concluída): Atualização da versão do SIPAC

Revalidação Módulo de Almoxarifado

14/06/2018 12:57 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Concluída	Início:	14/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	13/07/2018
Atribuído para:	BRUNO CHAVES DE FREITAS	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIPAC_UPDATE		
Descrição			
Responsável da área de Negócio: Thayza/Liliana Ramal: 7699 E-mail: liliana@ufpe.br			

Histórico

#1 - 14/06/2018 12:58 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Atribuído para ajustado para BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#2 - 14/06/2018 13:01 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Arquivo Validacao_PROGEST_13062018.odt adicionado

Ocorreram diversos problemas de CI, e há algumas dúvidas para tirar com a UFRN, além de buscar informações sobre algumas notas de versão que estavam sem texto.

Foi enviada ata para equipe do SIPAC e ESIG para providências de correções dos erros e/ou ajustes sobre atualizações consideradas impeditivas. A ata também foi gravada na pasta do projeto do NTIDocs em: "EXECUÇÃO / Acompanhamento da Implantação / Atualização de Versão / Atas de validação". Também está anexada nesta nota.

Após obtenção das informações que faltam nova nota será adicionada neste chamado.

#3 - 15/06/2018 12:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Impedimento de validação reportado no e-mail:

Verificar isto para desbloquear o andamento da tarefa [#928](#) [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo

Validação da nova versão do SIPAC e projeto de customização UFPE

Date: Fri, Jun 15, 2018 09:44 AM

From : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>

Subject : Validação da nova versão do SIPAC e projeto de customização UFPE

To : cpr nti <cpr.nti@ufpe.br>, antonio ezequiel <antonio.ezequiel@ufpe.br>

Cc : liliana <liliana@ufpe.br>

Bom dia, Marlos!

Em virtude das férias de Antônio, repasso a solicitação para você.

Acreditamos que a customização (PORTAL_ADM_002 - Solicitação de cadastro de serviço) solicitada pela Divisão de Planejamento de Compras já está inclusa na nova versão do SIPAC (V.4.38.12).

No caminho Portal administrativo > Requisições > material/serviço > catálogo > solicitar cadastro. Nessa versão foi adicionada a opção de serviço, no entanto, devido ao erros de comportamento inesperado, não conseguimos avançar para verificar o resultado. Dessa forma, gostaríamos de saber o status do projeto de customização solicitado pela Progest e que o NTI verifique se o que foi pedido já está contemplado na nova versão do SIPAC. Aguardamos retorno.

Atenciosamente,
Thayza Marques
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

#4 - 15/06/2018 12:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia TP #928: [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo - Requisições e Atas adicionado

#5 - 20/06/2018 12:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #941

#6 - 20/06/2018 12:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 30
- Situação alterado de Em andamento para Pendente
- Data prevista ajustado para 30/06/2018

Aguardando eSig resolver os impedimentos apontados no sistema.

#7 - 25/06/2018 11:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia excluído (TP #928: [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo - Requisições e Atas)

#8 - 25/06/2018 11:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

O bloqueio que o cliente achou que era de outro modulo na realidade não faz parte deste caminho critico.

#9 - 05/07/2018 08:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Data prevista alterado de 30/06/2018 para 13/07/2018

#10 - 25/07/2018 12:56 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

Enviei e-mail com análise dos pontos levantados na última reunião para equipe de Almoxarifado validar, uma vez que os impedimentos identificados na verdade se tratam de comportamentos parametrizáveis do sistema, conforme consulta à documentação da UFRN.

Olá pessoal do Almoxarifado,

Seguem análises das pendências identificadas na reunião de validação de atualização do SIPAC. Perdoem o atraso, é que tive um filho e uma conjuntivite viral neste ínterim.

Pedimos que leiam as informações abaixo de cada tópico e confirmem a validação da atualização do sistema, considerando que os impedimentos identificados na verdade são comportamentos configuráveis, conforme descrito.

Aguardamos retorno com aval para atualização do sistema no contexto do módulo Almojarifado.

- Sumiu a opção de exportar em PDF para RMA Analítico.

Nem na versão mais atual do SIPAC da cooperação UFRN consta a opção PDF no RMA Analítico. Contudo, é possível escolher a opção html e em seguida salvar como PDF pelo navegador.

- RMA sintético não está funcionando, redireciona para RMA Analítico.

Resolvido, já está funcional. É possível testar no SIPAC de testes disponível em:

<http://150.161.6.88:8080/sipac/> (versão 4.38.12)

- Confirmar que Saldo Atual só aparece para o almojarifado e não para o público em geral (atualização versão 4.32.10)

De acordo com a documentação da UFRN, esta funcionalidade é restrita aos gestores e auditores do almojarifado:

Ref.: https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:almojarifado:relatorios:material:materiais_solicitados

- Atualização da versão 4.32.19: como fica no relatório, não conseguimos encontrar um exemplo prático.

De acordo com a documentação da UFRN, as informações da coluna Consumo Imediato só estarão disponíveis caso tenham ocorrido movimentações de consumo imediato para o período e grupo selecionado.

Ref.

[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:almojarifado:casos_de_uso:relatorios:movimentacao:rma_analitico&s\[\]=consumo&s\[\]=imediato](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:almojarifado:casos_de_uso:relatorios:movimentacao:rma_analitico&s[]=consumo&s[]=imediato)

- Comportamento Inesperado no Relatório de Estoque Mínimo ao tentar exportar para Excel.

Problema corrigido na versão 3.38.12 (possível testar no ambiente de testes em:

<http://150.161.6.88:8080/sipac/>).

- Na UFPE não é necessária autorização orçamentária para material em estoque, não tem custo para a unidade requisitante. A atualização da versão 4.33.7 inviabiliza na UFPE.

De acordo com a documentação da UFRN, este bloqueio é definido por um parâmetro de configuração e só ocorrem em caso de alteração de item. No caso da UFPE, este parâmetro não está definido, logo não ocorrerá o bloqueio. RN13 - Caso o parâmetro PERMITE CONTING. AUTOMATICO REQ MATERIAL INFRA esteja configurado como true e a troca de material resulte em um valor total da requisição acima do estabelecido no parâmetro VALOR MAX CONING. AUTOMATICO REQ MATERIAL INFRA, o botão finalizar atendimento será substituído por um botão de solicitar autorização orçamentária. Esse comportamento só ocorrerá caso a requisição de material seja proveniente do fluxo de infra-estrutura.

Ref.:

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:almojarifado:casos_de_uso:requisicoes:atendimento_de_requisicoes:atendimento_de_requisicoes#principais_regras_de_negocio

- A atualização da versão 4.35.28 não cabe na UFPE, não deve haver bloqueio de solicitação de material se a unidade estiver com pendência em recebimento de processos administrativos.

Este bloqueio também é parametrizável de acordo com um parâmetro do sistema (BLOQUEIO_REQUISICOES_RECEBIMENTO_PROCESSOS). No caso da UFPE, este parâmetro pode ficar como falso e não ocorrer bloqueio.

RN09 - Caso os parâmetros do sistema BLOQUEIO_REQUISICOES_FICHA_ACOMPANHAMENTO_CONTRATO, BLOQUEIO_REQUISICOES_FREQUENCIA_BOLSISTA, BLOQUEIO_REQUISICOES_HOMOLOGACAO_FREQUENCIA_SERVIDORES, BLOQUEIO_REQUISICOES_PROPOSTA_PROJETO_ACAO_ENSINO_EXTENSAO, BLOQUEIO_REQUISICOES_RECEBIMENTO_BENS, BLOQUEIO_REQUISICOES_RECEBIMENTO_PROCESSOS e BLOQUEIO_REQUISICOES_TICKET_PASSAGEM sejam configurados como verdadeiros e houver pendências em relação aos parâmetros informados, será exibida um tela informando a(s) pendência(s) que está(ão) bloqueando o cadastro de requisição conforme especificado em Fluxo atendimento de Pendências. (Adicionado em 12/08/2011 referente a tarefa 69250)

Ref.:

[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:almojarifado:cadastrear_requisicao&s\[\]=bloqueio&s\[\]=requisicoes&s\[\]=recebimento&s\[\]=processos](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material:almojarifado:cadastrear_requisicao&s[]=bloqueio&s[]=requisicoes&s[]=recebimento&s[]=processos)

#11 - 30/07/2018 08:26 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- % Terminado alterado de 30 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Liliana confirmou a validação do módulo

Arquivos

Validacao_PROGEST_13062018.odt	106 KB	14/06/2018	BRUNO CHAVES DE FREITAS
--------------------------------	--------	------------	-------------------------